

サールナー ト (インド) 野生司香雪の伝壁画保全 プロジェクト行程表

2019 (令和元) 6.1 現在

	2019 (平成 31・令和元)	2020 (令和 2)	2021 (令和 3)
(壁画完成 1936 年)	83 周年	84 周年	85 周年
プロジェクトの流れ	募金・啓発活動推進		
	11/25 作業開始①剥落止め【1次派遣】 ②古写真デジタル化	①剥落止め【2次(前期)派遣】	①剥落止め【2次(後期)派遣】 2/15 竣工 ③壁画記録保存

【募金】 目標額 4,500 万円 一振込窓口 文化財保護・芸術研究助成財団	【問い合わせ先】 文化財保護・芸術研究助成財団 又は野生司香雪画伯顕彰会
	4 月 1 日から ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ (2 月まで)

壁画保全プロジェクト行程表

①壁画保全 (剥落止め作業)	①第1次	予定 11/25	1次	予定 12/20					
	②第2次(前期)				予定 11/25		予定 12/20		
	③第3次(後期)						予定 1/25		予定 2/15
②古写真デジタル化									
③壁画撮影記録保存									